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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wykonanie usług Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę 
i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów- Świętochłowice” 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. Informacje o projekcie 

Projekt realizowany będzie w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice wyznaczonej Uchwałą 
Nr V/26/32/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zakres Projektu 
obejmuje nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe i zwiększenie efektywności energetycznej 
instalacji biogazowej oczyszczalni. Objęte projektem elementy systemu zaopatrzenia w wodę 
służą tylko i wyłącznie Aglomeracji „Chorzów-Świętochłowice”.  
Zakres kwalifikowany Projektu obejmuje:  
Kontrakt 1: Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej oczyszczalni ścieków 
"Klimzowiec",  
Kontrakt 2: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi-Kościuszki w Chorzowie - I etap (nazwa 
zgodnie z Decyzją nr 356 z dnia 18.12.2013r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. Skargi w Chorzowie”),  
Kontrakt 3: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi-Kościuszki w Chorzowie etap II (nazwa 
zgodnie z Decyzją nr 381 z dnia 05.10.2015r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. P. Skargi – Kościuszki w Chorzowie – ETAP II”), 
Kontrakt 4: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac 
Piastowski i Siemianowickiej (nazwa zgodnie z Decyzją nr 165 z dnia 05.05.2016r. udzielono 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Plac Piastowski i ul. Siemianowickiej w Chorzowie 
na działkach o nr ewidencyjnych 1250/161, 2040/161, 2061/150, 2149/150, 2039/130, 
2270/115, 2268/122, 2274/114 Chorzów, pl. Piastowski, ul. Siemianowicka”),  
Kontrakt 5: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie 
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 75 z dnia 18.03.2014r. i Decyzją nr 76 z dnia 18.03.2014 r. 
udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wolności w Chorzowie – etap I, etap II 
i etap III”),  
Kontrakt 6: Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach 
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 51/16 z dnia 06.04.2016r. udzielono pozwolenia na wykonanie 
robót budowlanych obejmujące: „Przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórkę 
torów kolejowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach”). Sieci 
kanalizacyjne objęte Projektem będą miały charakter ogólnospławny, gdyż około 70% 
kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Klimzowiec" ma taki charakter, a stanowiąca około 30% 
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sieć kanalizacyjna rozdzielcza ma niewielkie znaczenie dla systemu - do oczyszczalni dopływa 
w przewadze mieszanina ścieków sanitarnych i deszczowych. 
 
1.2. Zakres rzeczowy Projektu 

Zakres rzeczowy Projektu w całości obejmuje odcinki, które mogą być kwalifikowane zgodnie 
z SZOOP. Objęte projektem elementy systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków 
służą tylko i wyłącznie Aglomeracji „Chorzów-Świętochłowice”. 
 
Zakres kwalifikowany Projektu obejmuje: 
Kontrakt 1: Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej oczyszczalni ścieków 
"Klimzowiec", 
Kontrakt 2: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi- Kościuszki w Chorzowie - I etap (nazwa 
zgodnie z Decyzją nr 356 z dnia 18.12.2013r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. Skargi w Chorzowie”), 
Kontrakt 3: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi- Kościuszki w Chorzowie - II etap (nazwa 
zgodnie z Decyzją nr 381 z dnia 05.10.2015r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. P. Skargi – Kościuszki w Chorzowie – ETAP II”), 
Kontrakt 4: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac 
Piastowski i Siemianowickiej (nazwa zgodnie z Decyzją nr 165 z dnia 05.05.2016r. udzielono 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Plac Piastowski i ul. Siemianowickiej w Chorzowie 
na działkach o nr ewidencyjnych 1250/161, 2040/161, 2061/150, 2149/150, 2039/130, 
2270/115, 2268/122, 2274/114 Chorzów, pl. Piastowski, ul. Siemianowicka”),  
Kontrakt 5: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie 
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 75 z dnia 18.03.2014r. i Decyzją nr 76 z dnia 18.03.2014r. 
udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wolności w Chorzowie – etap I, etap II 
i etap III”),  
Kontrakt 6: Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach 
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 51/16 z dnia 06.04.2016r. udzielono pozwolenia na wykonanie 
robót budowlanych obejmujące: „Przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórkę 
torów kolejowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach”).  
Sieci kanalizacyjne objęte Projektem mają charakter ogólnospławny, gdyż około 70% 
kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Klimzowiec" ma taki charakter, a stanowiąca około 30% 
sieć kanalizacyjna rozdzielcza ma niewielkie znaczenie dla systemu - do oczyszczalni dopływa 
w przewadze mieszanina ścieków sanitarnych i deszczowych.  
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Tabela 1.2-1 Zakres rzeczowy Projektu pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 
w  Aglomeracji Chorzów- Świętochłowice”  

Opis zadania Jednostka 
Wskaźnik 
produktu 

Kontrakt 1: Zwi ększenie przepustowości nitki biogazowej oczyszczalni ścieków "Klimzowiec" 

Zwiększenie przepustowości nitki gazowej umożliwiającej jednoczesną 
pracę trzech agregatów wraz z robotami towarzyszącymi 

szt. 1,00 

Kontrakt 2: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi-Kościuszki w Chorzowie-I etap (nazwa 
zgodnie z Decyzją nr 356 z dnia 18.12.2013r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. Skargi w Chorzowie”) 

Budowa kanałów ogólnospławnych żelbetowych DN 700 mm i PP,  
DN 200 mm i DN 300 mm wraz ze studzienkami i robotami 
towarzyszącymi 

km 0,51 

Kontrakt 3: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi-Kościuszki w Chorzowie -II etap (nazwa 
zgodnie z Decyzją nr 381 z dnia 05.10.2015r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. P. Skargi – Kościuszki w Chorzowie – ETAP II”)   

Budowa kanałów ogólnospławnych PE, DN 250 mm (tłoczny), DN 400 
mm, DN 500 mm i DN 600 mm wraz ze studzienkami, pompownią 
(2P+1R) oraz robotami towarzyszącymi 

km 0,74 

Kontrakt 4: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac 
Piastowski i Siemianowickiej (nazwa zgodnie z Decyzją nr 165 z dnia 05.05.2016r. udzielono 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Plac Piastowski i ul. Siemianowickiej w Chorzowie 
na działkach o nr ewidencyjnych 1250/161, 2040/161, 2061/150, 2149/150, 2039/130, 2270/115, 
2268/122, 2274/114 Chorzów, pl. Piastowski, ul. Siemianowicka”)  

Budowa kanałów ogólnospławnych żelbetowych DN 300 mm, DN 500 
mm, DN 700 mm i DN 1000 mm wraz ze studzienkami i robotami 
towarzyszącymi 

km 0,43 

Budowa sieci wodociągowych PE, DN 90 mm i DN 280 mm wraz z 
robotami towarzyszącymi 

km 0,42 

Kontrakt 5: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie 
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 75 z dnia 18.03.2014r. i Decyzją nr 76 z dnia 18.03.2014r. 
udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci 
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wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wolności w Chorzowie – etap I, etap II i 
etap III”)  

Przebudowa sieci wodociągowych PE, DN 63 mm, DN 90 mm, DN 110 
mm, DN 160 mm, DN 225 mm wraz z robotami towarzyszącymi 

km 1,90 

Kontrakt 6: Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach 
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 51/16 z dnia 06.04.2016r. udzielono pozwolenia na wykonanie 
robót budowlanych obejmujące: „Przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórkę 
torów kolejowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach”)  

Przebudowa kanałów ogólnospławnych GRP, DN 500 mm, DN 
700 mm, DN 900 mm i DN 1000 mm wraz ze studzienkami  
i robotami towarzyszącymi 

km 0,26 

 
Kontrakt 1 jest planowany do rozpoczęcia robót z dniem 02.04.2018r., termin zakończenia 
robót 30.11.2018r. 
Kontrakt 2 został zrealizowany i zakończony w dniu 30.04.2017 r. 
Kontrakt 3 został zrealizowany i zakończony w dniu 07.04.2017 r. 
Kontrakt 4 został zrealizowany i zakończony w dniu 27.12.2017 r. 
Kontrakt 5 został zrealizowany i zakończony w dniu 31.03.2017 r. 
Kontrakt 6 został zrealizowany i zakończony w dniu 23.02.2017 r. 
 
1.3. Efekt ekologiczny projektu 

Realizacja Projektu pozwoli na korzystanie 528 dodatkowych osób z ulepszonego zaopatrzenia 
w wodę oraz podłączenie 528 osób do sieci kanalizacyjnej. Ścieki od nowo podłączonych 
klientów systemu będą kierowane do oczyszczalni Klimzowiec. Oczyszczalnia jest 
przygotowana na przyjęcie dodatkowych ścieków i zapewni ich czyszczenie do poziomu 
wymaganego w obowiązującym ją pozwoleniu wodno prawnym. 

1.4. Wartość Projektu 

Łączna wartość robót budowlanych wynosi ok.: 8 426,8 tys. zł netto. 
Koszt kwalifikowany wynosi ok.: 7 912,7 tyś. zł netto. Koszt niekwalifikowany wynosi ok.: 
514,1 tys. zł netto.  

1.5. Cele Projektu 

Głównym celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 
Aglomeracji. 
Działania objęte Projektem umożliwi ą likwidację istniejących niedoborów w zakresie 
zbiorczego systemu wodno-ściekowego, funkcjonującego na ww. terenie. Strategiczne cele 
przedmiotowego Projektu to: 

• poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
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• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 
na terenie Aglomeracji, 

• zwiększenie stopnia skanalizowania Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice do 99,06% 
(wzrost 

 w wyniku realizacji Projektu o 0,36%), 
• zapewnienie odbioru ścieków od 528 nowych klientów systemu, 
• zwiększenie przepustowości sieci biogazu, co umożliwi łatwiejszą eksploatację systemu 

biogazowego. 
 
1.6. Wskaźniki produktu i rezultatu Projektu 

Podstawowe wskaźniki dla niniejszego Projektu zgodne z załącznikiem 2 do SZOOP, to: 
• Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

� liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci 
w wyniku realizacji projektu: 528 RLM,  

� liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 528 
RLM,  

� liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 528 
osób. 

• Wskaźniki produktu: 
� liczba oczyszczalni ścieków wsparta w zakresie przeróbki / zagospodarowania 

osadów ściekowych: 1 szt., 
� długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji 

ogólnospławnej: 1,99 km, 
� długość sieci wodociągowej: 2,34 km. 

 
1.7. Odbiorcy Projektu 

Odbiorcami produktów Projektu będą mieszkańcy Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice 
w szczególności: 

• nowopodłączeni mieszkańcy do sieci kanalizacyjnej, 
• mieszkańcy w ulicach/obszarach, w których prowadzone były roboty w zakresie 

budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą, 
• mieszkańcy w ulicach/obszarach, w których prowadzone były roboty w zakresie 

budowy sieci i przyłączy wodociągowych z infrastrukturą towarzyszącą, 

1.8. Zarządzanie Projektem 

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie przedsięwzięcia jest Chorzowsko-
Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, które zarazem będzie 
Beneficjentem Projektu. 

Zespołem, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie całością przedsięwzięcia jest Zespół 
Zadaniowy utworzony z pracowników Spółki. Zespół zadaniowy będzie realizował Projekt 
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zgodnie z wewnętrznymi procedurami uwzględniającymi zasady zawierania umów określone 
w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020". 

Inwestycje realizowane są przez CHŚPWiK Sp. z o. o. na majątku będącym własnością Spółki. 

CHŚPWiK Sp. z o. o. będzie odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie 
środków trwałych. Beneficjent będzie właścicielem wytworzonej w ramach Projektu 
infrastruktury oraz będzie odpowiedzialny za jej odtworzenie. CHŚPWiK Sp. z o. o. będzie 
również sprawować funkcję operatora systemu. 

2. CEL USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU 

2.1. Cele bezpośrednie Wykonawcy usług 

Inżynier Kontraktu będzie koordynował wykonanie robót dla Kontraktu nr 1 oraz sprawował 
nadzór w następującym zakresie: 

� Kontrakt nr 1: Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej oczyszczalni ścieków 
"Klimzowiec" - w zakresie rzeczowym i finansowym. 

� Kontrakt 2: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi- Kościuszki w Chorzowie - I etap 
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 356 z dnia 18.12.2013r. udzielono pozwolenia na budowę 
dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż 
torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. Skargi 
w Chorzowie”) - w zakresie finansowym (w tym kwalifikacja poniesionych wydatków); 

� Kontrakt 3: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi- Kościuszki w Chorzowie - II etap 
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 381 z dnia 05.10.2015r. udzielono pozwolenia na budowę 
dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż 
torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. P. Skargi – 
Kościuszki w Chorzowie – ETAP II”) - w zakresie finansowym (w tym kwalifikacja 
poniesionych wydatków); 

� Kontrakt 4: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic: 
Plac Piastowski i Siemianowickiej (nazwa zgodnie z Decyzją nr 165 z dnia 05.05.2016r. 
udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Plac Piastowski 
i ul. Siemianowickiej w Chorzowie na działkach o nr ewidencyjnych 1250/161, 
2040/161, 2061/150, 2149/150, 2039/130, 2270/115, 2268/122, 2274/114 Chorzów, 
pl.  Piastowski, ul. Siemianowicka”) - w zakresie finansowym (w tym kwalifikacja 
poniesionych wydatków); 

� Kontrakt 5: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej 
w Chorzowie (nazwa zgodnie z Decyzją nr 75 z dnia 18.03.2014r. i Decyzją nr 76 z dnia 
18.03.2014r. udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego 
pn „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wolności 
w Chorzowie – etap I, etap II i etap III”) - w zakresie finansowym (w tym kwalifikacja 
poniesionych wydatków); 
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� Kontrakt 6: Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal 
w Świętochłowicach nazwa zgodnie z Decyzją nr 51/16 z dnia 06.04.2016r. udzielono 
pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujące: „Przebudowę sieci 
kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórkę torów kolejowych w rejonie ulicy Wojska 
Polskiego w Świętochłowicach”) - w zakresie finansowym (w tym kwalifikacja 
poniesionych wydatków); 

 
Celem umowy z Wykonawcą jest ustanowienie efektywnego nadzoru nad realizowanym 
w ramach Projektu Kontraktem nr 1, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo i uzyskanie 
zaplanowanego efektu rzeczowego i użytkowego, oraz dla Kontraktów nr 2 – 6 w zakresie 
finansowym. Wykonawca winien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania Kontraktu 
nr 1, zapewnić wysoką jakość robót, dostaw oraz zapewnić dyscyplinę wydatkowania środków 
finansowych dla Projektu. 
W ofercie Inżynier przedstawi wyliczenie kwot na poniższe zakresy: 

L.p. Nazwa zadania 
Pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu 
w zakresie 

Cena 

netto brutto 

1. 
Kontrakt 1: Zwiększenie przepustowości nitki 
biogazowej oczyszczalni ścieków "Klimzowiec" 

rzeczowym, finansowym     

2. 

Kontrakt 2: Budowa sieci kanalizacji 
ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi-
Kościuszki w Chorzowie-I etap (nazwa zgodnie 
z Decyzją nr 356 z dnia 18.12.2013r. udzielono 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji 
ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. Skargi 
w Chorzowie”)   

finansowym + okres 
zgłaszania wad 

    

3. 

Kontrakt 3: Budowa sieci kanalizacji 
ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul. Skargi-
Kościuszki w Chorzowie -II etap (nazwa zgodnie 
z Decyzją nr 381 z dnia 05.10.2015r. udzielono 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji 
ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP 
od ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. Piotr 
Skargi – Kościuszki w Chorzowie – ETAP II”)  

finansowym + okres 
zgłaszania wad 

    

4. 
Kontrakt 4: Budowa sieci kanalizacji 
ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac 
Piastowski i Siemianowickiej (nazwa zgodnie 

finansowym + okres 
zgłaszania wad 
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z Decyzją nr 165 z dnia 05.05.2016r. udzielono 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Plac 
Piastowski i ul. Siemianowickiej w Chorzowie na 
działkach o nr ewidencyjnych 1250/161, 2040/161, 
2061/150, 2149/150, 2039/130, 2270/115, 2268/122, 
2274/114 Chorzów, pl. Piastowski, 
ul. Siemianowicka”)  

5. 

Kontrakt 5: Przebudowa sieci wodociągowej 
w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie (nazwa 
zgodnie z Decyzją nr 75 z dnia 18.03.2014 r. 
i Decyzją nr 76 z dnia 18.03.2014r. udzielono 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wolności 
w Chorzowie – etap I, etap II i etap III”), 

finansowym + okres 
zgłaszania wad 

    

6. 

Kontrakt 6: Przebudowa sieci kanalizacyjnej 
na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach 
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 51/16 z dnia 
06.04.2016r. udzielono pozwolenia na wykonanie 
robót budowlanych obejmujące: „Przebudowę sieci 
kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórkę torów 
kolejowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego 
w Świętochłowicach”)  

finansowym + okres 
zgłaszania wad 

  
  

RAZEM:     
  

w tym VAT: 
  

 
3. ZAKRES OBOWI ĄZKÓW IN ŻYNIERA 

3.1. Wymagania ogólne 

Przedmiotem zamówienia są Usługi Inżyniera Kontraktu w zakresie prawidłowego, 
skutecznego i zgodnego z obowiązującym prawem i Wytycznymi zarządzania, koordynowania 
i monitorowania zadań w ramach Projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zarządzanie Projektem i jest zobowiązany do sprawowania 
obowiązków określonych w Umowie. Inżynier działa w imieniu Zamawiającego. 

Przy wykonywaniu swoich obowiązków Inżynier Kontraktu jest zobowiązany współpracować 
z Zamawiającym i jego personelem, uwzględniając wymagania instytucji, z których środków 
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finansowana jest realizacja, jak również wymagania wszelkich innych instytucji 
zaangażowanych w realizację Projektu. 

Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór nad realizacją Kontraktu nr 1 zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane, 
Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, jak również dobrymi praktykami budowlanymi, 
inżynierskimi i architektonicznymi, oraz dla Kontraktów nr 2 – 6 w zakresie finansowym. 

Inżynier zobowiązany jest również do wykonywania wszelkich innych czynności i zadań 
niewskazanych szczegółowo w niniejszym OPZ, a które będą konieczne do prawidłowej 
realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia i Kontraktów oraz zabezpieczenia 
interesów Zamawiającego. 

Inżynier nadzoruje wykonanie robót budowlanych określonych w Kontrakcie nr 1 
"Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej oczyszczalni ścieków "Klimzowiec". 

Inżynier reprezentuje Zamawiającego i działa w jego imieniu w zakresie określonym przez 
zamawiającego, za wyjątkiem postępowań sądowych i reprezentacji prawnej. 

Obowiązki Inżyniera: 

a) pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z warunkami zawartej umowy z Zamawiającym, 
b) pełnienie nadzoru nad realizacją Kontraktu nr 1 na roboty budowlane w zakresie 

zarządzania technicznego, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami prawa 
obowiązującego w Polsce ( w szczególności ustawy prawo Budowlane) i wymaganiami 
wynikającymi z Kontraktu nr 1 na roboty, 

c) zarządzanie administracyjne i finansowe, prowadzone zgodnie z procedurami programu 
Funduszu Spójności UE, przepisami polskiego prawa, a w szczególności ustawo Prawo 
Budowlane i wymaganiami wynikającymi z kontraktów na roboty, 

d) sporządzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane, 
zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosownymi regulacjami dla projektów 
Funduszu Spójności współfinansowanych przez Unię Europejską, 

e) pełnienie funkcji bezstronnego i obiektywnego uczestnika procesu inwestycyjnego 
mającego na uwadze prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej; podejmującego bezstronne decyzje oraz wydającego polecenia 
wykonawcy robót budowlanych przed podjęciem wiążących i obiektywnych ustaleń, 

f) pełnienie funkcji mediatora w sporach tj. prowadzenie polubownych uzgodnień 
w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 
budowlanych przed podjęciem wiążących i obiektywnych ustaleń, 
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g) współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów 
rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz 
innych opracowań wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą Funduszu Spójności, 

h) udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich działaniach związanych 
z przygotowaniem Raportu Końcowego, który jest podstawą do zakończenia 
właściwego Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności 
opracowanie części raportu dotyczącego: 
� zakresu przeprowadzonych prac, takich jak: dostawy, roboty - dla każdej umowy 

na roboty, wraz z niezbędnym uzupełnieniem, w którym należy przedstawić 
wskaźniki rzeczowe (spójne z wskaźnikami podawanymi w raporcie na Komitet 
Monitorujący oraz zawartymi we wniosku o płatność końcową);  

� zestawienia wydatków w rozbiciu na kategorie kosztów kwalifikowalnych 
dotyczących realizowanego Projektu, przy czym kwoty wydatków winny 
odpowiadać kwotom zawartym we wniosku o płatność końcową;  

� zestawienia działań podjętych w odniesieniu do szczególnych postanowień 
zawartych w Decyzji o dofinansowaniu; 

� w przypadku zmiany zakresu rzeczowego Projektu (techniczne lub koncepcyjne) – 
opisu zmian w stosunku do Decyzji o dofinansowaniu wraz z określeniem 
i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia. 

i) przestrzeganie zobowiązania ścisłej współpracy z zamawiającym, a w szczególności 
Inżynier kontraktu zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego na: 
� zmianę personelu kluczowego, 
� podzlecenie robót, 
� wydawanie poleceń zmiany w sposobie realizacji robót, 
� przedłużanie czasu wykonania umowy na roboty, 
� ustalanie stawek i cen na roboty dodatkowe. 

j) oraz inne elementy wynikające z warunków Kontraktu zawartego pomiędzy 
Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych, 

k) wykonywania czynności i zadań nie wymienionych w umowie a niezbędnych 
dla prawidłowej realizacji i osiągnięć zakładanych efektów Projektu. 

Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 
Inżyniera Kontraktu powinno mieć formę pisemną. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Opisane w tym punkcie działania i zadania Inżyniera nie będą ograniczone tylko 
do wymienionych poniżej. O ile nie zostało określone inaczej, podane poniżej słowa użyte 
w liczbie pojedynczej oznaczać mogą liczbę mnogą i odwrotnie w zależności od kontekstu. 

Wymagania szczegółowe wynikają z odpowiednich warunków dla Kontraktów oraz 
dodatkowych wymagań Zamawiającego i obejmują w szczególności: 
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1) dla kontraktów zakończonych tj. Kontrakt nr 2; Kontrakt nr 3; Kontrakt nr 4; Kontrakt nr  5; 
Kontrakt nr 6: 
� pomoc Zamawiającemu w przygotowywaniu wniosków o płatność; 
� współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów 

rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz 
innych opracowań wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą Funduszu Spójności, 

� kontrola rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane, zgodnie 
z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosownymi regulacjami dla projektów 
Funduszu Spójności współfinansowanych przez Unię Europejską;  

� zestawienia wydatków w rozbiciu na kategorie kosztów kwalifikowalnych dotyczących 
realizowanego Projektu, przy czym kwoty wydatków winny odpowiadać kwotom 
zawartym we wniosku o płatność pośrednią i końcową, 

� przekazanie Zamawiającemu niezbędnych danych dla wystawienia dokumentów OT, 
� udział, jako doradca techniczny na spotkaniach Komitetu Monitorującego i podczas 

ewentualnych koniecznych wizyt w Komisji Europejskiej na każde żądanie 
zamawiającego. Wszelkie przejazdy, przeloty zakwaterowanie i wyżywienie personelu 
Inżyniera uczestniczącego w takich spotkaniach i/lub wizytach będą zapewnione przez 
Zamawiającego, 

� niezwłoczne wydawanie Wykonawcom Robót poleceń zmierzających do usunięcia wad 
lub uszkodzeń w przypadku ich wystąpienia.  
 

2) dla Kontraktu nr 1 realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj": 
� przekazanie wykonawcy terenu budowy, 
� sprawdzenie czy kierownik budowy, kierownicy robót, projektanci ustanowieni przez 

wykonawcę odpowiadają warunkom Kontraktu, w szczególności sprawdzenie czy 
osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane, oraz przynależą do właściwej 
OIIB, 

� przekazanie wykonawcy Dziennika Budowy z wpisami o podjęciu funkcji inspektora 
nadzoru, 

� polecenie wykonawcy sporządzenia dokumentacji fotograficznej wszystkich istotnych 
elementów robót, w tym w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu, 

� udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego 
lub podmiot realizujący inwestycję,  

� ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,  

� udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej 
zdatności użytkowej inwestycji,  

� opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizującego 
inwestycję i za zgodą Zamawiającego oraz na wniosek samego Zamawiającego, 
możliwości wprowadzenia zmian do zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji 
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pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 
technicznych i technologicznych,  

� udokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania 
robót budowlanych,  

� kontrola poprawnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę 
geodezyjną, 

� kontrola jakości wykonywanych robót, przewidzianych do wbudowania 
i wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdzenie kompletności wymaganych 
atestów i aprobat, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami bezpieczeństwa, 

� organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne 
po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

� nadzorowanie zapewnienia zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa w trakcie realizacji Kontraktu przez Wykonawcę robót, 

� zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności dostarczonego 
przez wykonawcę, 

� kontrola zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem 
płatności, 

� dokonywanie technicznych odbiorów częściowych, 
� dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� wyznaczanie terminów, w których zostaną przeprowadzone testy, rozruchy, próby, 

uczestniczenie w nich i rozpatrzenie ich wyników, 
� akceptowanie prób i rozruchów przy oddaniu obiektu do eksploatacji. 
� kontrola i weryfikacja dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę, 
� sprawdzenie i potwierdzenie zakończonych robót, 
� kontrola rozliczeń, potwierdzenie sum do wypłaty, 
� sprawdzanie faktur Wykonawcy i wystawienie dokumentów rozliczeniowych 

i odbiorowych, i innych wymaganych świadectw i dokumentów, 
� ujawnianie nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót z jednoczesnym 

pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, Wykonawcy i odnotowaniem 
w dzienniku Budowy, 

� zatwierdzanie zmian osób wykonujących roboty oraz podwykonawców 
zaproponowanych przez Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

� udział, jako doradca techniczny na spotkaniach Komitetu Monitorującego i podczas 
ewentualnych koniecznych wizyt w Komisji Europejskiej na każde żądanie 
zamawiającego. Wszelkie przejazdy, przeloty zakwaterowanie i wyżywienie personelu 
Inżyniera uczestniczącego w takich spotkaniach i/lub wizytach będą zapewnione przez 
Zamawiającego, 

� zapobieganie roszczeniom Wykonawcy Robót, 
� opiniowanie wzajemnych roszczeń Wykonawcy i Zamawiającego, 
� pomoc Zamawiającemu w przygotowywaniu wniosków o płatność; 
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� współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów 
rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego robót oraz 
innych opracowań wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą Funduszu Spójności, 

� kontrola rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane, zgodnie 
z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosownymi regulacjami dla projektów 
Funduszu Spójności współfinansowanych przez Unię Europejską;  

� zestawienia wydatków w rozbiciu na kategorie kosztów kwalifikowalnych dotyczących 
realizowanego Projektu, przy czym kwoty wydatków winny odpowiadać kwotom 
zawartym we wniosku o płatność pośrednią i końcową, 

� przekazanie Zamawiającemu niezbędnych danych dla wystawienia dokumentów OT 
� nadzór nad prawidłową formą tablicy informacyjnej, która winna być zgodna 

z wymogami Unii Europejskiej (www.nfosigw.gov.pl) 

Wszystkie inne czynności i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów z Wykonawcami 
(zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej oraz Pośredniczącej 
II-go stopnia oraz wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego.  

Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do zarządzania zasobami Inżyniera przez cały czas 
realizacji Projektu poprzez: 

� opracowanie i aktualizacja Planu Podziału Ról i obowiązków oraz planu Zarządzania 
Personelem, w tym Ekspertami wskazanymi w ofercie, 

� zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, 
� zorganizowanie, wyposażenie i utrzymanie biura, zaopatrzenie swojego personelu 

w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewnienie im niezbędnych warunków, 
wsparcia i pomocy technicznej ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, 

� przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego swojego personelu - przed 
przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z realizacji umowy w sprawie 
zamówienia, 

� zorganizowanie spotkania inauguracyjnego personelu Zamawiającego z Personelem 
Inżyniera, 

� organizację pracy ekspertów w taki sposób, aby wykonanie Kontraktu przebiegało 
zgodnie z harmonogramem, 

� zagwarantowanie w trakcie realizacji robót obecności niezbędnych członków Personelu 
Inżyniera Kontraktu wskazanych w ofercie w miejscu realizacji robót i w czasie 
wymaganym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do monitoringu i kontroli obecności każdej z osób wchodzącej w skład zespołu 
Inżyniera Kontraktu, w dowolnym momencie wykonywania usług przez Inżyniera, 
według wymogów OPZ. Monitoring i kontrola prowadzone będą z użyciem dowolnych 
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środków według uznania Zamawiającego np. poprzez kontrolę listy obecności, wpisu 
do Dziennika Budowy, itp. 

� pełna dyspozycyjność personelu Inżyniera Kontraktu wobec Zamawiającego, poprzez 
pozostawianie w stałym kontakcie z Zamawiającym, uczestniczenia w wyznaczonych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę spotkaniach itp., w takich ramach czasowych, tj. 
dniach i godzinach, w jakich realizowana jest umowa w sprawie zamówienia, 

� dyspozycja personelu Inżyniera Kontraktu w siedzibie Zamawiającego według 
poniższych wytycznych: 

o Inżynier Kontraktu (Kierownik Zespołu) - minimum 1 raz w tygodniu na 3 
godziny w przedziale 10.00 - 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku, 

o Inspektor nadzoru inwestorskiego- minimum 1 raz w tygodniu na 3 godziny 
w przedziale 10.00 - 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku, a na terenie 
budowy według potrzeb jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, 

o Specjalista ds. kosztorysowania i rozliczeń - minimum 1 raz w tygodniu na 3 
godziny w przedziale 10.00 - 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku, 

� sporządzanie raportów z realizacji usług Inżyniera Kontraktu. Bieżące raportowanie 
Zamawiającemu postępu wykonania robót i wskazywania ewentualnych zagrożeń 
w terminowym wykonaniem robót wraz z proponowanym scenariuszem naprawy 
zaistniałego zagrożenia, 

� zagwarantowanie swojemu personelowi, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej,  
w szczególności: 

o pokrycia kosztów administracyjnych ponoszonych przez członków personelu 
Inżyniera Kontraktu, kosztów związanych z ich dojazdem do pracy, 
zakwaterowania, wypłaty diet, udzielenia urlopów, ubezpieczeń medycznych, 
jak również innych wydatków związanych z ich zatrudnieniem czy też 
współpracą z Inżynierem na jakiejkolwiek innej podstawie, 

o niezbędnych środków transportu - każdy członek personelu Inżyniera Kontraktu 
pracujący w terenie poza biurem Inżyniera musi mieć zorganizowany dostęp 
do środka transportu w sposób umożliwiający mu korzystanie z niego w każdym 
momencie i na każde żądanie Zamawiającego, 

o wszelkich innych świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszego 
zamówienia, wynikających w szczególności z przepisów i obowiązków 
wykonywanych przez członków personelu Inżyniera Kontraktu na terenie 
budowy. 

W okresie 7 dni po zawarciu Umowy, Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji opis - konspekt przedstawiający harmonogram rzeczowy sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia, schemat organizacyjny zespołu oraz harmonogram usług i plan 
płatności. 
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4. WYMAGANIA ODNO ŚNIE BIURA I SPRZ ĘTU INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier jest zobowiązany do pobytu w siedzibie Zamawiającego w czasie zgodnym 
z wcześniejszymi zapisami niniejszego dokumentu (dyspozycja personelu Inżyniera 
Kontraktu). 

2. Na czas realizacji niniejszego zamówienia Inżynier zapewni swojemu personelowi 
biuro o odpowiednim standardzie, o lokalizacji zapewniającej szybkie i sprawne 
współdziałanie w trakcie realizacji Projektu. 

3. Biuro Inżyniera powinno być umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy 
i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Inżyniera dostęp do linii telefonicznych, 
faksu, poczty e-mail, internetu. 

4. Biuro Inżyniera powinno być wyposażone w stosowną dla personelu liczbę 
komputerów, drukarek, kserokopiarek, aparatów fotograficznych i innego sprzętu 
niezbędnego do wykonywania obowiązków opisanych w niniejszym OPZ. 

5. Koszt wyposażenia i utrzymania biura jak również wszelkie koszty związane 
z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą 
pokryte przez Inżyniera Kontraktu. 

6. Inżyniera Kontraktu przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram pracy 
biura Inżyniera Kontraktu w przeciągu 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający 
w przeciągu 7 dni roboczych zgłosi uwagi do harmonogramów lub przekaże akceptację 
Inżynierowi.  

5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ WYMAGANIA ODNO ŚNIE 
PERSONELU 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady organizacji pracy Inżyniera Kontraktu: 

o Inżynier Kontraktu wyznaczy osobę odpowiedzialną za realizację i przebieg 
Kontraktu nr 1, 

o Inspektor Nadzoru będzie obecny na terenie budowy tak często jak tego wymaga 
prawidłowe wykonanie umowy, 

o Inżynier Kontraktu ma obowiązek ujawniać nieprawidłowości występujące przy 
wykonywaniu robót z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 
wykonawcy robót i odnotowaniem w dzienniku Budowy, 

o Inżynier ma obowiązek ubezpieczyć personel od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

o w trakcie nieobecności jakiejkolwiek osoby z personelu kluczowego Inżyniera 
Kontraktu, związanej z urlopem lub przedłużającą się chorobą, Inżynier Kontraktu 
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zapewni czasowe zastępstwo na cały okres nieobecności tak, aby uniknąć opóźnień 
w realizacji Kontraktu, takie czasowe zastępstwo zostanie zaproponowane 
Zamawiającemu na piśmie w celu zatwierdzenia. Osoba zastępująca winna posiadać 
wykształcenie i doświadczenie wymagane jak dla personelu kluczowego. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a w szczególności zaś: 
a) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem 

oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

b) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne 
lub społeczne. 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności zaś Wykonawca musi wykazać, 
że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: 

a) co najmniej dwie zakończone i rozliczone usługi, których przedmiotem było 
pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu, tj. zarządzającego 
i pełniącego nadzór nad robotami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 
polegającymi na budowie lub przebudowie kanalizacji o wartości nie mniejszej niż 
1 000 000,00 PLN każda, oraz 

b) co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego 
lub Inżyniera Kontraktu, tj. zarządzającego i pełniącego nadzór nad robotami 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, polegającymi na budowie lub modernizacji 
oczyszczalni na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
w szczególności zaś Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą 
niż 250 000,00 PLN. 

4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, w szczególności Wykonawca musi wykazać dysponowanie ekspertami 
kluczowymi, których kwalifikacje zostały szczegółowo opisane w podrozdziale 5.3 poniżej. 

5.3. Eksperci 

1) Inżynier Kontraktu dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko 
wykwalifikowany personel kluczowy określony w minimalnym zakresie poniżej, 
w szczególności zaś dysponować następującymi specjalistami: 

a) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu - 1 osobę posiadającą: 
• Wykształcenie wyższe techniczne, 
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• minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w ramach projektów 
współfinansowanych z Funduszu Spójności UE jako Kierownik Zespołu 
Inżyniera Kontraktu/Inżynier Rezydent w ramach projektów z zakresu 
gospodarki wodno ściekowej - projekty zakończone; 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - 1 osobę posiadającą: 
• wykształcenie wyższe techniczne, 
• doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru i w okresie 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert pełniącą taką funkcję podczas realizacji, 
co najmniej 2 zadań polegających na budowie lub modernizacji oczyszczalni 
o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto, 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z art. 14 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1409 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

• oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z poźn. 
zm.) 

c) Specjalista ds. kosztorysowania i rozliczeń - 1 osobę posiadającą 
• wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
• doświadczenie w rozliczaniu minimum 3 projektów dofinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej oraz zakończonych wystawieniem Świadectwa 
Wykonania lub dokumentu równoważnego do Świadectwa Wykonania, jako 
członek zespołu Inżyniera Kontraktu lub w innej instytucji nadzorującej 
wykonanie robót budowlanych, na stanowisku związanym z rozliczaniem robót 
budowlano-montażowych realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC 
lub równoważnymi warunkami kontraktowymi, gdzie stosowano 
kosztorysowo-obmiarowy sposób rozliczenia. 

2) Inżynier Kontraktu wyznaczy personel kluczowy zdolny do prowadzenia powierzonych 
zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową 
i przepisami ustawy Prawo budowlane. 

3) Osoby personelu kluczowego, które będą wykonywać zamówienie, winny posiadać 
kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) i doświadczenie zgodnie z warunkami 
udziału w postępowaniu oraz wymaganiami odnośnie personelu. 

4) Inżynier Kontraktu powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół 
wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym opisie 
przedmiotu zamówienia. Podane przez Zamawiającego ilości osób personelu kluczowego 
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stanowią minimalne liczby, jakie jego zdaniem Inżynier Kontraktu powinien zaangażować. 
Jednakże Inżynier Kontraktu musi brać pod uwagę konieczność - bez możliwości żądania 
podwyższenia umownego wynagrodzenia - zatrudnienia dodatkowych osób personelu 
kluczowego w przypadku, gdy sam uzna, że taka potrzeba istnieje dla rzetelnego wykonania 
umowy. 

5) Poza specjalistami wskazanymi w ofercie Inżynier Kontraktu musi zapewnić swojemu 
personelowi niezbędne wsparcie techniczne innych specjalistów (personel wspierający 
i zastępujący), których pomoc może okazać się niezbędna do wykonania niniejszego 
zamówienia. 

6) Zastrzega się, że każda z osób wchodzących w skład personelu kluczowego musi posiadać 
odpowiednie kwalifikacje do rodzaju zatrudnienia. 

7) Przed rozpoczęciem nadzoru dla Kontraktu nr 1, Inżynier Kontraktu przedłoży 
Zamawiającemu wraz z listą osób wskazanych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru: 

a) dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych, 
b) dokument potwierdzający przynależność do Izby inżynierów budownictwa. 

6. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

6.1. Wymagania dotyczące raportów 

1) Raporty powinny być dostarczone do Zamawiającego w odpowiedniej ilości 
egzemplarzy. 

2) Tylko Zamawiający ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia raportów. 
3) Inżynier Kontraktu: 

a) przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie 
obowiązków Inżyniera zgodnie z umową, 

b) stworzy system przesyłu wersji pisemnej i elektronicznej z odpowiednimi 
nagłówkami dla całości korespondencji i dokumentacji związanej z Kontraktem, 

c) przygotuje raporty w formacie A-4 wraz z odpowiednimi nagłówkami i stopkami. 
Rysunki i harmonogramy powinny być przekazywane w formacie A-3 w celu 
włączenia ich do raportu. Raporty muszą być trwale spięte. 

6.2. Przedstawianie i zatwierdzanie raportów 

1) Wszystkie raporty będą zatwierdzane przez Zamawiającego. 
2) Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 14 

dni od daty ich przekazania Zamawiającemu, raporty będą uważane za zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 

3) Wszystkie raporty powinny być przygotowane w języku polskim w 4 egzemplarzach 
(wydruk) wraz z 2 kopiami elektronicznymi (CD). 

4) Forma wszystkich raportów powinna być zgodna z wymaganiami POIiŚ 
oraz postanowieniami niniejszego opisu zamówienia. Wzory raportów powinny być 
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przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania 
umowy. 

5) Raport okresowy i raport końcowy po akceptacji przez zamawiającego będzie dawać 
formalne podstawy do płatności. 

6.3. Wymagania szczegółowe 

Inżynier Kontraktu winien składać w ramach realizacji Projektu następujące raporty: raport 
wstępny, kwartalny, końcowy oraz ostateczny (tj. po okresie zgłaszania wad). 

Każdy z raportów powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. 
W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o umowie z wykonawcą robót 
budowlanych i umowie z Inżynierem oraz rozdzielnik dokumentu. W tej części należy 
przedstawić jednostki biorące udział w zarządzaniu projektem, daty i termin realizacji 
kontraktów oraz dokonać krótkiego opisu kontraktów. 

1) Raport okresowy: 
• pierwszy raport okresowy winien być przedłożony do Zamawiającego w przeciągu 

30 dni od podpisania umowy. W raporcie Inżynier uwzględnić wymagania 
określone w pkt. 3 ppkt. 3.2  w zakresie wymagań szczegółowych dla kontraktów 
zakończonych tj. Kontrakt nr 2; Kontrakt nr 3; Kontrakt nr 4; Kontrakt nr 5; 
Kontrakt nr 6 a w szczególności: 
a) kontrola rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane, 

zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosownymi regulacjami dla 
projektów Funduszu Spójności współfinansowanych przez Unię Europejską;  

b) zestawienia wydatków w rozbiciu na kategorie kosztów kwalifikowalnych 
dotyczących realizowanego Projektu, przy czym kwoty wydatków winny 
odpowiadać kwotom zawartym we wniosku o płatność pośrednią i końcową, 

c) przekazanie Zamawiającemu niezbędnych danych dla wystawienia 
dokumentów OT. 

• następne raporty okresowe winny być przekazywane w terminie co 3 miesiące 
od daty wystawienia pierwszego raportu okresowego i zawierać przede wszystkim 
wyszczególnienie działań Wykonawcy w danym okresie oraz informacje o postępie 
realizacji i finansowania zawartej przez Zamawiającego umowy, a także 
o powstałych problemach i zagrożeniach oraz działaniach podjętych w celu ich 
usunięcia.  
 

2) Raport końcowy:  
W ciągu 30 dni po wykonaniu robót budowlanych objętych projektem, Inżynier Kontraktu 
przedstawi Raport końcowy Zamawiającemu. 
Raport ten powinien zawierać: 

� protokół odbioru robót, 
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� dokumentację budowy, 
� zweryfikowane rysunki powykonawcze, na których będą zaznaczone wszelkie 

zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, 
� wartość robót dla wszystkich kontraktów na roboty budowlane, 
� opis realizacji robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień i/lub wydłużenia 

czasu robót, 
� raporty dotyczące testów, rozruchów, prób eksploatacyjnych i prób końcowych, 
� szczegóły dotyczące wszelkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót, 
� opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy, 
� ocenę jakości wyrobów budowlanych wraz z dokumentami poświadczającymi 

spełnienie wymagań jakościowych, 
� szczegóły dotyczące napotkanych trudności administracyjnych i sposoby 

ich przezwyciężenia, 
� pełną dokumentację audiowizualną i fotograficzną z realizacji robót budowlanych, 
� zestawienie przedstawiające zakres i termin Okresu Zgłaszania Wad dla wszystkich 

kontraktów na roboty budowlane. 
3) Raport ostateczny: 
Raport ostateczny winien być sporządzony i dostarczony Zamawiającemu na 15 dni przed 
zakończeniem terminu wykonania umowy. Przyjęcie raportu będzie oznaczało, że umowa 
została wykonana należycie. 
Raport winien odnieść się do Raportu Końcowego dla Projektu i wskazać zmiany powstałe 
w okresie po ich sporządzeniu oraz dodatkowe opinie o wykonaniu Projektu.  
Raport ten winien zawierać m.in.: 

� opis zakończonego Zadania wraz ze wskaźnikami ekonomicznymi, wysokościami 
nakładów, 

� krytyczną analizę głównych problemów,  
� sprawozdanie z okresu zgłaszania wad i usterek.  

 
7. MONITORING I OCENA 

7.1.Wymagania ogólne 

Inżynier jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, 
a w szczególności dążyć do uzyskania: 

� rzeczowego i finansowego postępu robót- zgodnie z umową zawartą dla Kontraktu 
nr 1, oraz dla Kontraktów nr: 2 – 6 w zakresie finansowym, 

� zakończenia Projektu w odpowiednim czasie z odpowiednim skutkiem, 
� zakończenia robót ze spełnieniem założeń technicznych, 
� celów określonych w umowie o dofinansowanie, 
� nie przekroczenia budżetu. 
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7.2. Wymagania szczególne   

Inżynier będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron o tym, 
że wszystkie działania podjęte w ramach projektu są współfinansowane przez Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. We wszystkich publikacjach i wywiadach prasowych 
związanych z projektem, jak również podczas seminariów i konferencji Inżynier musi w jasny 
sposób, podkreślać rolę Unii Europejskiej w współfinansowaniu przedsięwzięcia. 

Wszystkie publikacje i wywiady prasowe związane z czynnościami dotyczącymi umowy 
powinny dostarczać jasnych informacji o współfinansowaniu przedsięwzięcia. 

Wszystkie uzgodnienia, włączając identyfikację wizualną UE są zawarte w aktualnych 
wytycznych POIiŚ. 

8. SPIS OPRACOWAŃ, JAKIMI DYSPONUJE ZAMAWIAJ ĄCY 

1) Kontrakt nr 2, Kontrakt nr 3, Kontrakt nr 4, Kontrakt nr 5, Kontrakt nr 6 - dokumentacja 
powykonawcza. 

2) Kontrakt nr 1 - Program funkcjonalno – użytkowy. 
 
 


